

از دیدگاه موسسه مدیریت پروژه تعریف پروژه در کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف-پروژه شروع و ختم دارد

ب-با بودجه مشخص اجرا می شود

ج-مجموعه تلاشهای موقتی برای تحقق یک تعهد است ☐ ☒

د-منابع انسانی و غیر انسانی محدود دارد

کدامیک از موارد زیر یک پروژه است؟

الف-تولید یک محصول دارویی

ب-گسترش خدمات یک تور مسافرتی

ج-ادغام دو سازمان در یکدیگر

د-همه موارد ☐ ☒

کدام یک از گزینه های زیر خصوصیات مشترک پروژه و عملیات است؟

الف-هر دو به وسیله انسان انجام می شود.

ب-هر دو به کمک منابع اجرا می شود.

ج-هر دو قابل برنامه ریزی ،کنترل و اجرا هستند

د-همه موارد ☐ ☒

کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات متمایز کننده پروژه و عملیات نیست؟

الف-پروژه موقت و غیر تکراری است در حالی که عملیات پیوسته و تکراری است.

ب- پروژه با برنامه های راهبردی در ارتباطند در حالی که عملیات با کارهای روزمره در ارتباط است.

ج-پروژه ها تکراری ولی عملیات غیر تکراری هستند ☐ ☒ .

د-اهداف پروژه ها و عملیات با هم متفاوتند

کدام مورد زیر از مزایای مدیریت و کنترل پروژه می باشد؟

الف-دستیابی بهتر به اهداف

ب-هماهنگی بیشتر بین کارکنان

ج-کاهش زمان و هزینه پروژه

د- همه موارد ☐ ☒

حوزه های مسئولیت مدیریت پروژه در کدام گزینه زیر می باشد؟

الف-مسئولیت در برابر سازمان مادر،پروژه و اعضای گروه ☐ ☒

ب-مسئولیت در برابر پیمانکار

ج-مسئولیت در برابر کل سازمان و اعضای سازمان

د-مسئولیت در برابر کارفرما

در کدام روش زیر استفاده از هزینه واقعی پروژه مشابه قبلی مبنای هزینه پروژه جاری است؟

الف-روش قیاسی ☐ ☒

ب-برآورد از پایین به بالا

ج-پارامتریک

د-سیستماتیک

در کدام گزینه زیر استفاده از ویژگیها در یک مدل ریاضی مبنای پیش بینی هزینه هاست؟

الف- روش قیاسی

ب-برآورد از پایین به بالا

ج-پارامتریک ☐ ☒

د-سیستماتیک

میزان هزینه و دقت روش سیستماتیک به چه عواملی بستگی دارد؟

الف-اندازه فعالیت ها

ب-اندازه بسته های کاری

ج-پیچیدگی فعالیتها و بسته های کاری

د-همه موارد ☐ ☒

کدامیک از هزینه های زیر هزینه غیر مستقیم نمی باشد؟

الف-هزینه حمل و نقل مواد ☐ ☒

ب-هزینه بهره بانکی

ج-هزینه اجاره محل

د-هزینه خدمات عمومی

کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟

الف-میزان بودجه مورد نیاز پروژه در مقاطع زمانی مختلف مشخص میشود.

ب-برای شروع پروژه باید کل بودجه آن در دسترس باشد ☐ ☒.

ج-برای تامین بودجه مورد نیاز از نمودار گانت استفاده می شود.

د-بودجه مورد نیاز هر فعالیت از طریق نمودار گانت بدست می آید

کدام عبارت زیر در مورد استانداردهای مدیریت پروژه صحیح است؟

الف-استانداردها برای تعیین کار و چگونگی اجرای صحیح عملیات ضروری است ☐ ☒.

ب-مرجعی برای افراد گروه پروژه است

ج-مبنایی برای رفع اختلافات است.

د-همه موارد